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西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县藏猪养殖沟口建设项目支出（以下简称“藏猪养殖沟口建设项目”）进行绩效评价。西藏自治区波密县农业农村局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对藏猪养殖沟口建设项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：
一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。
养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。按照《国务院办公厅关于支持扶贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<关于开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）和《关于对2020年脱贫统筹整合资金实施方案和2021年脱贫攻坚统筹整合资金项目计划的审核意见》（藏脱指办〔2020〕53号）、《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》等文件要求，推进藏猪养殖沟口建设项目建设，推动特色藏香猪养殖业持续、健康发展，提高优质藏香猪供种能力，提高良种化程度和产品附加值，增强产品市场竞争力，进一步推动波密县藏香猪养殖业发展，推进农业和农村经济结构调整，深化企业生产组织化程度和产业化经营水平。

2.项目实施范围及建设内容。

藏猪养殖沟口建设项目实施范围：波密县倾多镇热西村、松宗镇角达村。
藏猪养殖沟口建设项目分为两个子项目，建设内容分别为：
（1）波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目：新建繁育舍1,448.23㎡，配电房及发电机房83.64㎡,消毒室25.60㎡，1-3栋改为兽医室、药品室140.00㎡，2-4栋功能提升308.00㎡，2-2、2-5栋功能提升465㎡，3-1栋产床舍功能提升为育肥舍1,287.20㎡，4-1栋功能提升232.50㎡，4-2栋功能提升232.50㎡，深井泵2台，污水泵2台，雾化消毒机12台，病死猪无害化处理1套，箱式变压器1台，400KW发电机1台等及其附属设施。

（2）波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目：配套用房475.74㎡，1#保育舍411.32㎡，2#保育舍289.28㎡，种植大棚2276.68㎡，生活用房145.18㎡，工具房73.81㎡及其他附属工程等。

3.项目实施情况。

藏猪养殖沟口建设项目总投资2,000.00万元，分为两个子项目：

（1）波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目，总投资1,307.00万元。

2021年4月25日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目可行性研究报告的批复》（波发改〔2021〕82号），2021年5月26日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕97号）。2021年9月经公开招标确认西藏鸿宇建设工程有限责任公司为项目施工方，合同计划开工时间为2021年10月20日，计划竣工时间为2022年10月19日，工期365日历天。项目实际于2021年12月初竣工，2021年12月21日通过验收。
（2）波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目，总投资693.00万元。

2021年8月31日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（波发改〔2021〕210号），2021年9月3日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕217号）。2021年10月经公开招标确认四川凯祺建设工程有限公司为项目施工方，合同计划开工时间为2021年10月31日，计划竣工时间为2022年1月26日，工期90日历天。截至2022年9月30日项目已完成总体工程的90.00%。

4.资金投入和使用情况

项目计划总投资2,000.00万元，实际到位2,000.00万元，其中：中央财政扶贫发展资金886.98万元，中央财政扶贫少数民族发展资金79.97万元，自治区财政专项扶贫资金（发展资金）933.05万元，县级财政专项扶贫资金100.00万元；截至2022年9月30日，实际已列支1,738.41万元。
（二）项目绩效目标

1.总目标：完成藏猪养殖沟口-热西沟建设、松宗镇角达村猪场配套设施建设，推动特色藏香猪养殖业持续、健康发展。

2.具体目标

（1）产出目标。完成波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设、松宗镇角达村猪场配套设施建设。
（2）效果目标。受益群众193户，农户每头肥育藏猪的养殖纯利润在400元以上；配备粪污处理设备，优化藏猪养殖生态环境；推动特色藏香猪养殖业持续、健康发展，提高优质藏香猪供种能力，提高良种化程度和产品附加值，增强产品市场竞争力，进一步推动波密县藏香猪养殖业发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价工作基本情况

1.评价目的。

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益。

2.评价对象和范围。

评价对象：波密县藏猪养殖沟口建设项目。

评价范围：截至2022年9月30日藏猪养殖沟口建设项目支出1,738.41万元的使用、管理及效益。

3.评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（7）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）。

4.评价原则和方法。

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

5.评价等级。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

6.评价指标体系。
绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

波密县藏香猪养殖沟口建设项目支出绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分值
	评价标准

	项目决策（15分）
	项目立项（4分）
	立项依据充分性
	2
	1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）；
2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。

	
	
	立项程序规范性
	2
	项目按照规定的程序申请设立。

	
	绩效目标（6分）
	绩效目标合理性
	4
	1、制定绩效目标（1分）；
2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）；
3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；
4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。

	
	
	绩效指标明确性
	2
	1、将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分）；
2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

	
	资金投入（5分）
	预算编制科学性
	2
	1、预算内容与项目内容匹配（1分）；
2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。

	
	
	资金分配合理性
	3
	资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应。

	项目过程（20分）
	资金管理（8分）
	资金到位率
	4
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

	
	
	资金使用合规性
	4
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；
2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；
3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；
4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

	
	组织实施（12分）
	管理制度健全性
	4
	1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）；
2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。

	
	
	制度执行有效性
	4
	1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；
2、项目调整及支出调整手续完备（1分）；
3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；
4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。

	
	
	预算执行率
	4
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	项目产出（35分）
	产出数量（12分）
	倾多猪场配套设施建设完工率
	6
	倾多镇热西沟猪场配套设施建设完工率为100%，得满分，否则为实际完工率×相应指标分值权重。

	
	
	角达猪场配套设施建设完工率
	6
	松宗镇角达猪场配套设施建设完工率为100%，得满分，否则为实际完工率×相应指标分值权重。

	
	产出质量（12分）
	倾多猪场工程验收合格率
	6
	倾多镇热西沟猪场配套设施建设工程未验收，不得分；工程验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。

	
	
	角达猪场工程验收合格率
	6
	松宗镇角达猪场配套设施建设工程未验收，不得分；工程验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。

	
	产出时效（6分）
	完成及时性
	6
	项目实际完成时间与计划完成时间比较，按时完成得满分，未按时完成但理由充分得50%指标分值，未按时完成且无合理理由，不得分。

	
	产出成本（5分）
	成本节约率
	5
	成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
成本节约率≥0，得满分，否则不得分。

	项目效益（30分）
	社会效益（9分）
	受益户数量
	3
	受益户数量≥193户，得满分，否则为实际受益户数完成比例×相应指标分值权重。

	
	
	增加农户养殖利润
	3
	农户每头肥育藏猪的养殖纯利润≥400元，得满分，否则为农户实际获得每头肥育藏猪的养殖纯利润/400元×相应指标分值权重。

	
	经济效益（6分）
	倾多猪场收益
	3
	项目运营期每年租赁产业园收益≥36万元，得满分，否则为实际年租赁产业园收益/36万元×相应指标分值权重。

	
	
	角达猪场收益
	3
	项目运营期实际运营收益≥60万元，得满分，否则为项目实际运营收益/60万元×相应指标分值权重。

	
	生态效益（3分）
	配备粪污处理设备
	3
	藏猪养殖场配备粪污处理设备，治理脏乱差环境，优化藏猪养殖生态环境，得满分，否则不得分。

	
	可持续影响（5分）
	项目可持续影响
	5
	项目实施带来可持续影响，得满分，否则不得分。

	
	满意度（10分）
	社会公众或服务对象满意度
	10
	对社会公众或服务对象进行满意度调查。


（二）绩效评价工作实施情况

1.前期准备。

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

2.现场核查。

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

3.评价报告。

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论
藏猪养殖沟口建设项目绩效评价综合得分78.40分，最终评价等级为中。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

	指标
	项目决策
	项目过程
	项目产出
	项目效益
	合计

	分值
	15.00
	20.00
	35.00
	30.00
	100.00

	实际得分
	14.00
	14.48
	25.40
	24.52
	78.40

	得分率
	93.33%
	72.38%
	72.57%
	81.73%
	78.40%


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况，指标分值15.00分，实际得分14.00分。

1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

藏猪养殖沟口建设项目符合《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发〔2010〕号)、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）、《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发〔2019〕39号）和《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》等文件要求，项目建设与波密县农业农村局部门职责相符，实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

2021年5月17日波密县扶贫办公布《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》，计划建设现代化藏猪养殖基地，建设相关配套设施。波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目和波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目经波密县林草局核实项目用地与保护区相对位置关系、中共西藏林芝市委员会政法委办理社会稳定风险评估、波密县自然资源局办理项目用地预审与选址意见书和乡村规划许可、波密县住房和城乡建设局办理施工许可证、波密县发展和改革委员会办理项目立项等程序，立项程序规范，实际得分2.00分。

2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分5.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

经查看《波密县藏猪养殖沟口建设项目绩效目标申报表》，绩效目标与藏猪养殖具有相关性，与预算确定的资金相匹配，项目预期产出符合正常水平，实际得分4.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

经查看《波密县藏猪养殖沟口建设项目绩效目标申报表》，经济效益指标可衡量性不强，数量、质量、时效、成本等指标具体清晰，具有可衡量性，与项目目标相对应，实际得分1.00分。

3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

藏猪养殖沟口建设项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配，实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

①波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目批复资金总额1,307.00万元，其中：建筑安装工程费1,006.86万元、占比77.04%，设备及工器具购置费95.75万元、占比7.33%，建设工程其他费用162.23万元、占比12.41%，工程预备费42.16万元、占比3.23%，资金分配合理，实际得分1.50分。

②波密县松宗镇角达村猪场配套设施建设项目批复资金总额693.00万元，其中：工程费632.52万元、占比91.27%，工程建设其他费53.07万元、占比7.66%，工程预备费7.41万元、占比1.07%，资金分配合理，实际得分1.50分。
（2） 项目过程情况，指标分值20.00分，实际得分14.48分。

1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分7.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

藏猪养殖沟口建设项目批复资金总额2,000.00万元，截至2022年9月30日实际到位资金2,000.00万元，实际得分4.00分。
（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经抽查藏猪养殖沟口建设项目凭证，2021年12月113号凭证，拨付藏猪养殖沟口热西沟建设项目款301.96万元，审批时间为2021年12月24日，实际拨付时间为2021年12月22日，项目资金拨付时间早于审批时间；未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，实际得分3.00分。
2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分7.48分。

（1）管理制度健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县农业农村局未制定资金和项目管理制度，实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

藏猪养殖沟口建设项目管理严格执行了相关制度，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排人员负责跟进项目，并提供必要的工作设备、条件，实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.48分。

截至2022年9月30日，藏猪养殖沟口建设项目实际到位资金2,000.00万元，已列支1,738.41万元，预算执行率为86.92%，实际得分3.48分。
（3） 项目产出情况，指标分值35.00分，实际得分25.40分。

1.产出数量，指标分值12.00分，实际得分11.40分。

（1）倾多猪场配套设施建设完工率，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

根据《波密县建设工程竣工验收报告——波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目》，倾多镇热西沟猪场配套设施建设完工率为100.00%，实际得分6.00分。

（2）角达猪场配套设施建设完工率，指标分值6.00分，实际得分5.40分。
截至2022年9月30日，角达猪场配套设施建设完工率为90.00%，实际得分5.40分。

2.产出质量，指标分值12.00分，实际得分6.00分。

（1）倾多猪场工程验收合格率，指标分值6.00分，实际得分6.00分。
根据《波密县建设工程竣工验收报告——波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目》，波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设工程验收合格，实际得分6.00分。
（2）角达猪场工程验收合格率，指标分值6.00分，实际得分0.00分。
波密县松宗镇角达猪场配套设施建设工程未验收，实际得分0.00分。
3.产出时效，指标分值6.00分，实际得分3.00分。
完成及时性，指标分值6.00分，实际得分3.00分。
根据《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》，藏猪养殖沟口建设项目计划2021年6月开工，年底完工。波密县藏猪养殖沟口-热西沟建设项目于2021年底完工；波密县松宗镇角达猪场配套设施建设工程因项目林地批复办理周期长，项目未按计划及时完成，实际得分3.00分。

4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。
成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。
藏猪养殖沟口建设项目概算批复总额2,000.00万元,已签订施工、设计、监理等合同总额合计1,934.29万元，未超过项目概算批复，实际得分5.00分。

（四）项目效益情况，指标分值30.00分，实际得分24.52分。

1.社会效益，指标分值6.00分，实际得分4.50分。

（1）受益户数量，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

藏猪养殖沟口建设项目计划受益户数量为193户，实际受益户数为458，实际得分3.00分。

（2）增加农户养殖利润，指标分值3.00分，实际得分1.50分。

藏猪养殖沟口建设项目计划实施后农户每头肥育藏猪的养殖纯利润在400元以上，未提供相关资料，实际得分1.50分。

2.经济效益，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

（1）倾多猪场收益，指标分值3.00分，实际得分3.00分。
2021年10月倾多镇人民政府与西藏耕农农业开发有限公司签订《波密县倾多镇热西村生猪养殖场合作协议》，项目合作期限为2022年3月1日至2032年2月28日，协议约定2022年3月至2023年2月每年租金36万元，2023年3月至2025年2月每年租金44万元……合同期共计租金440.00万元，实际得分3.00分。

（2）角达猪场收益，指标分值3.00分，实际得分3.00分。
2021年7月20日波密县松宗镇人民政府与西藏五丰园农牧科技有限公司签订《波密县松宗镇藏猪养殖场合作协议》，协议约定：2021年支付年租金50万元，2022年至2023年每年支付租金60万元，2024年至2026年每年支付年租金63万元，2027年至2029年每年支付租金66万元……租赁期限为10年，实际得分3.00分。

3.生态效益，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

配备粪污处理设备，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

藏猪养殖沟口建设项目实施，为藏猪养殖场配备粪污处理设备，治理脏乱差环境，优化藏猪养殖生态环境，实际得分3.00分。

4.可持续影响，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

项目可持续影响，指标分值5.00分，实际得分5.00分。
藏猪养殖沟口建设项目实施，推动特色藏香猪养殖业持续、健康发展，提高优质藏香猪供种能力，提高良种化程度和产品附加值，增强产品市场竞争力，进一步推动波密县藏香猪养殖业发展，带来可持续影响，实际得分5.00分。
5.满意度，指标分值10.00分，实际得分6.02分。

社会公众或服务对象的满意度，指标分值10.00分，实际得分6.02分。

经对社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，藏猪养殖沟口建设项目实际得分6.02分。
五、存在的主要问题及相关建议
（一）主要经验及做法

1.项目进行公示公开。在项目建设实施前，将项目建设的批准文号、建设内容、投资规模、建设期限等情况向项目区群众进行公示；项目建设工程竣工后，在项目区醒目位置制作标志牌，让群众完整了解项目建设及资金使用情况，自觉接受群众监督和社会监督。

2.规范项目招投标程序。根据波密县项目招投标管理有关规定，对藏猪养殖沟口建设项目施工单位进行公开招投标，依法确定，严格招投标管理程序流程。

3.特色养殖产业规模化生产。建设藏猪养殖沟口项目，有助于实现特色藏猪产业规模化生产的目标，提高农业产业化、科学化水平。
（二）存在的问题及建议

1.项目推进缓慢。藏猪养殖沟口建设项目计划2021年底完工，实际波密县松宗镇角达猪场配套设施建设项目未按计划完工，项目推进缓慢。

建议：开展项目前充分调研，明晰项目预期目标，提高决策的科学性；项目实施过程中在保障工程质量的同时稳步推进施工进度加快项目实施进度，抓好任务分解，明确各部门工作职责，层层压实责任，提高企业、农牧民积极性，发挥资金使用效益。

2.项目支出执行率较低。藏猪养殖沟口建设项目预算金额为2,000.00万元，截至2022年9月30日预算执行率为86.92%，预算执行率较低，资金使用效益有待提高。

建议：波密县农业农村局加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行情况，确保项目按照计划进度实施，尽早发挥资金使用效益。规范资金使用，严格按照政策要求和管理规定使用资金，提高资金支出的合理性、合规性。

3.绩效目标编制及自评开展不到位。绩效目标申报表、自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实施效益。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合，可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照项目实际情况进行项目申报和自评。
六、其他需要说明的问题

（一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

（二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解波密县藏猪养殖沟口建设项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县藏猪养殖沟口建设项目支出绩效评价评分表。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年11月 22 日     
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